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1 Hankkeen tausta 
 
Kiertotalous ruohonjuurella oli Peräpohjolan Leader ry:n 
hallinnoima, Maaseuturahaston rahoituskausien 
siirtymäkauteen 2021–2022 ajoittuva hanke. Hanke toteutti 
yhdistyksen 2014–2020 strategiaa Elävät jokivarret – 
toimelias ja yritteliäs Peräpohjola ja sen painopisteitä 
Biotalous ja Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat. Se vastasi 
myös yhdistyksen vuonna vuosina 2020 ja 2021 uuden 
rahoituskauden strategiaa varten toteutettujen kyselyiden 
avoimissa vastauksissa nousseeseen huoleen alueen 
ympäristöstä ja luonnosta.  
 
Hankkeen strategiset teemat, jotka toteuttivat strategian 
painopistettä Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat, olivat 
luontoarvojen ja kestävän kehityksen edistäminen, 
ilmastomuutokseen varautuminen ja omavaraisuusasteen 
nostaminen ja edistäminen. Samalla kun hanke toteutti 
yhdistyksen strategiaa ja vastasi asukkaiden esittämiin 
tarpeisiin, siinä katsottiin myös tulevaan Maaseuturahaston 
rahoituskauteen 2023–2027 ja heräteltiin alueen toimijoita 
tulevan CAP27:n (MMM 2023) keskeisiin tavoitteisiin, jotka 
liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
 
 
 

2 Hankkeen tavoitteet  

 
Peräpohjolan Leader ry halusi Kiertotalous ruohonjuurella -
hankkeella tuoda ympäristöosaamisen koteihin, 
ruohonjuuritasolle. Kiertotalous oli hankkeessa 
sisäänheittoteema kestävän elämäntavan, kulutustottumusten 
ja yhteistyön omaksumiselle laajemminkin. Kiertotalous 
ruohonjuurella –tiedonvälityshankkeen laadullisia tavoitteita 
olivat: 
 

❖ Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen asukkaiden 
tietämyksen ja ymmärryksen kasvaminen helposti 
ymmärrettävien käytännön esimerkkien kautta 
kestävästä kehityksestä, vähähiilisyydestä, 
kiertotaloudesta ja kierrätyksestä sekä 
ympäristöosaamisen ja tarvittaessa 
ympäristöasenteen paraneminen. 
 

❖ Toiminta-alueen asukkaiden innostuminen neuvonnan, 
tukemisen ja käytännön esimerkkien kautta 
tunnistamaan mahdollisuuksia ja toteuttamaan 
hankkeessa konkreettisia arjen kokeiluja ja ekologisia 
ratkaisuja sekä toimimaan kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti omassa kotitaloudessaan ja 
myös kylässä yhteisöllisesti. 
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Hankkeen tavoitteena oli rekrytoida mukaan alueelta 12 
pilottikylää (2/kunta), joihin toimenpiteitä ja valmennusta 
keskitettiin. Hankkeen aktiivisen toiminnan käynnistyessä 
kyliä oli saatu mukaan 10. Hankkeen toiminta oli 
pilottikylämallista huolimatta kaikille alueen asukkaille avointa 
ja kylät saivat tulla mukaan hankkeen toimintaan myös sen 
käynnistymisen jälkeen. Näin kävikin ja hankkeen päätteeksi 
toimintaa oli järjestetty 13 eri kylässä. Työpajoista ja toimista 
viestittiin alueella niin, että kaikki alueen kylien toimijat 
saattoivat saada niistä ideoita ja ajatuksia omiin 
ympäristötekoihin. 
 
Hankkeen toiminta-alueena oli Peräpohjolan Leader ry:n 
toiminta-alueen kuusi kuntaa. Sen kohderyhmänä ja 
hyödynsaajina ovat ensisijaisesti toiminta-alueen maaseudun 
asukkaat ja toissijaisesti yhdistykset ja kunnat. Hankkeen 
erityistavoitteena oli pyrkiä aktivoimaan myös nuoria sekä 
nuoria aikuisia. 
 
Hankkeen määrälliset tiedonvälityksen tavoitteet olivat 
seuraavat: 
 

❖ Julkaistu materiaali (sis. verkkomateriaali) 20 kpl 
❖ Infotilaisuudet 12 kpl 
❖ Työpajat 24 kpl 
❖ Tietoiskut ja valmennukset etänä 12 kpl 
❖ Esittelytilaisuudet (demonstraatiot) 6 kpl 

 

3 Hankkeen toteutus 

3.1 Aikataulu 

Kiertotalous ruohonjuurella -hanke suunniteltiin kestäväksi 
elokuusta 2021 vuoden 2022 loppuun. Hankkeen 
ensimmäinen toimenpide oli kiertotalouskoordinaattorin 
rekrytointi heinäkuussa 2021. Koordinaattori 
aloitti tehtävässään syyskuussa 2021 ja käynnisti hankkeen 
tekemällä toimintasuunnitelman, viestintäsuunnitelman ja 
aloittamalla kylien rekrytoinnin hankkeeseen some-
kampanjan ja verkostojen avulla. Hanketta esiteltiin 
ensimmäisenä syksynä muutamilla kylillä, jotka olivat 
kiinnostuneita osallistumaan hankkeen toimintaan. 
Kiertotalouskoordinaattori myös julkaisi hankkeen 
ensimmäiset sosiaaliseen mediaan suunnatut visuaalisesti 
houkuttelevat, graafiset tietoiskut.  
 
Kiertotalouskoordinaattori siirtyi koeajalla toisen organisaation 
palvelukseen tammikuussa 2021, minkä vuoksi hankkeessa ei 
ollut päätoimista työntekijää tammi-maaliskuussa 2022. Tänä 
aikana toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja vastasivat hanketta 
koskeviin yhteydenottoihin, kävivät esittelemässä hanketta 
kylillä ja julkaisivat suunnitelman mukaisia tietoiskuja 
sosiaalisessa mediassa. Uusi kiertotalouskoordinaattori aloitti 
huhtikuussa 2022 käynnistämällä kesäkauden 2022 
toimenpiteet ja rekrytoimalla loput pilottikylät hankkeeseen. 
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Varsinaiset työpajat ja muut toiminnot käynnistyivät tuolloin 
ja huhtikuusta 2022 hanke toimi täydellä teholla.  
 
Hankkeen viestinnän ja toiminnan suunnittelussa huomioitiin 
vuodenajat ja sesongit sekä kylien omat aikataulut. Syksyn 
2022 isoin kokonaisuus olivat Kiertotalouden syyspäivät 
viidessä eri kylässä. Loppuvuodesta 2022 hankkeen 
seurannassa todettiin, että ensimmäisenä kesänä osa 
suunnitelluista toimenpiteistä jäi toteuttamatta ja budjettia oli 
hyvin jäljellä sekä palkkakustannuksiin että ostopalveluihin. 
Tämän vuoksi hankkeelle haettiin muutoshakemuksella jatkoa 
syyskuun 2023 loppuun. Näin turvattiin kesäsesonkiin 
painottuvien toimenpiteiden, kuten kylien maisemapeltojen, 
toteutus ja mahdollisuus tukea kylien innostusta toimia. 
Tammikuussa kiertotalouskoordinaattori osallistui 
kansainväliseen Community Climate Coach -valmennukseen, 
josta saatiin työkaluja kylillä tehtävään yhteisölliseen työhön. 
Talvella tilaisuudet olivat info-painotteisia tai kädentaitoihin ja 
ruokaan keskittyviä työpajoja. 
 
Kevät ja kesä 2023 olivat vielä hankkeella tehokasta toiminta-
aikaa kylillä, jolloin perustettiin kylille kolme maisemapeltoa ja 
yksi uusniitty. Loppukesästä järjestettiin biohiiletystyöpajoja 
ja kaksi sieni-iltaa ympäri toiminta-aluetta. Syyskuussa 
pidettiin hankkeen päätöstilaisuus. Hankkeen viimeiset viikot 
käytettiin raportointiin, koostamiseen ja hankkeen pohjalta 
tehtävien jatkotoimenpiteiden suunnitteluun. 
 
 
 

3. Resurssit ja kustannukset 

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 140 500,00 euroa (EU:n osuus 
ja valtion osuus). Hankkeelle myönnetty tuki ja muu julkinen 
rahoitus yhteensä olivat 100,00 prosenttia hankkeen 
tukikelpoisista kustannuksista.  
 
Hankkeen projektipäällikkönä (kiertotalouskoordinaattorina) 
toimi 100 % työajalla Sanna-Mari Suopajärvi, häntä ennen 
tehtävässä työskenteli Elina Ahola. Hankkeen johtajana toimi 
Peräpohjolan Leader ry:n toiminnanjohtaja, ensin Juha 
Kutuniva ja tämän siirryttyä muihin tehtäviin Marjut Ahola. 
Yhdistyksen hankeneuvoja Kati Alanikka vastasi hankkeen 
maksuliikenteestä ja maksuhakemusten laatimisesta. 
Toiminnanjohtajan työaikaa jyvitettiin hankkeelle 
tuntikirjanpidon mukaisesti keskimäärin enintään 10 % 
kuukaudessa ja Peräpohjolan Leader ry:n hankeneuvojan 
työtä keskimäärin enintään 5 % kuukaudessa. 
 
Kiertotalouskoordinaattorin työtä tukemaan perustettiin 
ohjausryhmä, joka koostuu kuntien, kylien ja sidosryhmien 
edustajista. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 
yhteensä 6 kertaa etäyhteydellä ja kaksi kertaa 
sähköpostikokouksena. Ohjausryhmä tarjosi näkemyksiä 
hankkeen toteuttamiseen, ideoi viestintää ja ohjausryhmää 
myös kannustettiin viestimään hankkeen toiminnasta omissa 
verkostoissaan. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi 
Peräpohjolan Leader ry:n toiminnanjohtaja, ja mukana oli 
edustajat seuraavista tahoista: Kemin kaupunki, Pidä Lappi 
siistinä ry, Lapin maa- ja kotitalousnaiset ry, Perämeren 
Jätehuolto Oy (Jäkälä), Ammattiopisto Lappia (Louen 
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yksikkö), Ranuan 4H, Alaniemen kylä (Simo) sekä Songan 
kylä (Rovaniemi). 
 

3.3 Verkostot ja yhteistyökumppanit 

Koska hankkeessa oli vain yksi kokoaikainen työntekijä, oli 
yhteistyökumppanien merkitys sen toiminnan toteuttamisessa 
kuuden kunnan alueella suuri. Hankkeen verkostot 
vahvistuivat sen toiminnan loppua kohden. Yhteistyö 
toimijoiden kanssa vaihteli säännöllisestä yhteydenpidosta 
yksittäisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin kunkin toimijan ja 
hankkeen tilanteiden ja tarpeiden mukaan.  
 
Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat alueen kunnat, 
pilottikylien yhdistykset ja kunnalliset jätehuoltoyhtiöt 
Perämeren jätehuolto Oy, Napapiirin Residuum Oy sekä 
Kiertokaari Oy. Myös hankkeen aihepiiriin liittyvät yhdistykset 
ja järjestöt paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti olivat 
hyviä kumppaneita, esimerkkeinä mainittakoon Maaseudun 
Sivistysliiton ympäristötiimi, Pidä Lappi siistinä ry sekä 
Ranuan 4H.  Energiansäästöön liittyen hanke oli mukana 
valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa ja teki 
yhteistyötä Pohjois-Suomen energianeuvonnasta vastaavan 
Feasibin kanssa. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä lukuisien 
muiden hankkeiden kanssa, joilta löytyi yhtymäkohtia 
kiertotalouteen, kestävään kehitykseen ja kylätoimintaan ja 
paikalliskehittämiseen. 
 
 
 

Hankkeen pilottikylät 

❖ Simonkylän kyläyhdistys ry, Simo 

❖ Veitsiluodon kalamiehet ry, Kemi 
❖ Sotisaaren kyläyhdistys ry, Kemi 

❖ Itäkoski-, Länsikoski ja Törmän kylät ry, Keminmaa 
❖ Paakkolan kyläyhdistys ry, Tervola 

❖ Louen kyläyhdistys ry, Tervola 

❖ Ruonan nuorisoseuran urheilijat ry, Ranua 
❖ Vanttauskosken kyläyhdistys ry, Rovaniemi 

❖ Perunkajärven kyläyhdistys ry, Rovaniemi 
❖ Sonka Napapiirin kyläyhdistys ry, Rovaniemi 

Myöhemmin mukaan hankkeen toimintaan hakeutuivat 

❖ Viirinkylän kyläyhdistys ry, Rovaniemi 
❖ HILMA-kylät ry, Keminmaa (Hirmula, Ilmola ja Maula) 
❖ Alaniemen kyläyhdistys ry, Simo 

 

 

 
 
 
 
 
1. Kartta. Hankkeessa mukana olleet 
kylät.   
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Muut hankkeet 
 
Lapin Keino 
Tammikuun 2023 loppuun saakka toiminut viestintähanke Lapin 
Keino julkaisi Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeesta kaksi 

artikkelia ja tuki hanketta sen sosiaalisen median viestinnässä sekä 
tarjoamalla tarvittaessa neuvoja että jakamalla hankkeen sisältöjä 

omissa, kattavissa kanavissaan. 

 
Avoimet miljööt – komeat kuistit 
Myös Peräpohjolan Leaderin toiminta-alueella toimivan AMAK-
hankkeen kanssa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä niissä asioissa, 

missä hankkeiden tavoitteet kohtasivat. Synergiaetua saatiin 

esimerkiksi, kun AMAK-hankkeen puitteissa ympäristöä raivanneella 
Viirinkylällä opeteltiin kiertotaloushankkeen työpajassa 

valmistamaan biohiiltä.  

 
Ilmastoviisas Meri-Lappi 
Hanke osallistui Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen järjestämään 
HINKU-tapahtumaan Kemissä.  

 
Osaavat ja osallistavat RoiKylät 
Leader-rahoitteisen Rovaniemellä toimivan kylähankkeen 

teemaillassa kiertotalouskoordinaattori piti alustuksen kylien 
kestävästä kehittämisestä.  

 
Ilmastoviisaat kylät & Ympäristöperinnettä ilmastokestävästi 
Hanke järjesti yhteistyössä Maaseudun sivistysliiton Pohjois-

Pohjanmaalla toimivien ympäristöhankkeiden kanssa Maisemapellot 
ja uusniityt -webinaarin, joka palveli kaikki alueita. Lisäksi 

hankkeiden kaikille avoimia etätilaisuuksia markkinoitiin alueiden 

välillä, tehtiin tiedonvaihtoa ja jaettiin kokemuksia eri 
toimintamalleista kylillä.  

Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto 
CCC-valmennuksesta alkaneessa yhteistyössä jaettiin tietoa, osaamista ja 
ideoita hankkeiden kesken. Pirkanmaan kutsusta kiertotalouskoordinaattori 
esitteli omaa hankettaan Ekotreffit-tapaamisessa ja Pirkanmaan hankkeen 
työntekijä piti puheenvuoron Hirvaan päätösseminaarissa. 

 
Vaikuttava Ekoreppu-hanke 
Ranuan 4H:n Ekoreppu-hanketta esiteltiin hankkeen työpajailtapäivässä 
Kyläkolmiossa. Hankkeen biohiilityöpaja järjestettiin osana Ranuan 4H:n ja 
Ekorepun luontopäivää. 

 
Oppilaitokset 
 
Hankkeen aikana tärkeä monien toimien mahdollistaja oli 
Ammattiopisto Lappian Louen toimipiste. Se tarjosi paikan 
Louen kylän yhdistysten toimenpiteille sekä tarjosi ja kuljetti 
kahteen biohiiletystyöpajaan risutavaran. Työpajasta saadun 
biohiilen oppilaitos sai omaan käyttöönsä. Hankkeen 
työpajassa Louen Pikku-Martat jättivät jälkensä myös Lappian 
uuteen kuntouttavaan arktiseen puutarhaan, johon lapset 
kylvivät kukkaniityn, joka oli parhaassa loistossaan 
Maaseudulta käsin -messujen aikaan. Louen 
eläintenhoitajaopiskelijat myös saivat lyhyen kiertotaloutta 
koskevan infon kiertotalouskoordinaattorilta, minkä jälkeen he 
lisäsivät aiemmin työpajasta saadun biohiilen kokeilumielessä 
hunajakukkapeltoon maanparannusaineeksi.  
 
Perusopetuksen puolelta Yläkemijoen koulu oli tärkeä ja hyvä 
yhteistyökumppani Vanttauskosken kyläyhdistyksen ja 
hankkeen toimien toteuttamisessa. Koulu oli yhteistyön 
suhteen todella myötämielinen ja kokemukset yhteisestä 
tekemistä, lahopuuaitatalkoista, Pidä Lappi siistinä ry:n 

https://www.lapinkeino.fi/
https://www.pohjoisinlappi.fi/avoimet-miljoot-ja-komeat-kuistit/
https://ilmastoviisasmerilappi.fi/
https://www.roikylat.fi/wp-content/uploads/2023/06/osaavat-ja-osallistavat-roikylat-hankkeen-koontikevat-2023-1.pdf
https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/ilmasto-ja-ymparistotyo-osaksi-kylatoimintaa-ilmastoviisaat-kylat/
https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/ymparistoperinnetta-ilmastokestavasti/
https://ilmastoviisaspirkanmaa.wordpress.com/
https://ranua.4h.fi/hankkeet/
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toteuttamasta lajitteluneuvonnasta ja 
taimikasvatusprojektista olivat hyviä. Myös päiväkoti oli 
mukana hankkeessa, kun kyläyhdistyksen aloitteesta lapsille 
perustettiin omat viljelylaatikot. Koulun ja kyläyhdistyksen 
puolelta jäätiin toivomaan jatkoa yhteiselle toiminnalle, ja 
ideoita esimerkiksi yhteisen luontopolun perustamiseen kylälle 
oli herännyt. 
 
Community Climate Coach -verkosto 
 
Loppuvuodesta 2022 kiertotalouskoordinaattori valittiin 
mukaan tammikuussa 2023 järjestettävään Community 
Climate Coach -valmennukseen Kataloniassa. Matkan 
järjestelyistä vastasi Suomen kylät ry. Yhteisövetoista, 
paikallista ja uudistavaa kehittämistä käsittelevä 
pilottivalmennus kokosi yhteen ympäri Eurooppaa eri 
yhteisöjen parissa ilmastotyötä tekeviä toimijoita. Suomen 
edustajana CCC-konsortiossa on Suomen kylät ry ja mukana 
Suomesta oli kuusi osallistujaa. Valmennuksesta saadun opin 
lisäksi lisäksi matkan aikana jaettiin kokemuksia sekä 
suomalaisten että muiden eurooppalaisten kesken koskien 
maaseutuyhteisöjen kestävyystoimia. Suomalaisten 
hanketoimijoiden välillä yhteistyö jatkui valmennuksen 
jälkeen. Valmennuksen myötä hanke myös kiinnittyi osaksi 
kansainvälisiä verkostoja ja sen rooli osana kansainvälistä 
yhteisötason ilmastotyötä vahvistui. 
 

 
 
 

 
 
 
 
2. Kuva. Paakkolan maisemapellon kylvöpäivä. 
 

 
3.4 Toimenpiteet 
 
Työpajat ja demonstraatiot 
 
Työpajat olivat käytännönläheisiä kylien asukkaiden tarpeisiin 
räätälöityjä tilaisuuksia, joissa tavoitteena oli konkreettisen 
toiminnan kautta tuoda asukkaille kiertotalouden ja kestävän 
kehityksen teemoja tutuiksi. Työpajoissa konkreettisen 
tekemisen ja uuden oppimisen lisäksi 
kiertotalouskoordinaattorin vastuulla oli hoksauttaa 
osallistujia siihen, miten työpajan sisältö kytkeytyy osaksi 
kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Pajojen ohjaamisen 
hyödynnettiin tarvittaessa ostopalveluita.  
 
Seuraavilta sivuilta löytyy ”työpajatarjotin”, jossa hankkeessa 
toteutetut työpajat on esitelty lyhyesti ja nimetty niihin 
kytkeytyvät kestävän kehityksen teemat. Tarjottimen 
työpajoja on mahdollista hyödyntää ja jatkojalostaa kylillä ja 
yhteisöissä myös tulevaisuudessa, kun ideoidaan kylien 
toimenpiteitä kiertotalouden ja kestävän kehityksen parissa.  
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Bokashi-työpaja 
Toteutustaika: vuoden ympäri 
Teemat: biojäte, omavaraisuus, luonnon monimuotoisuus (mikrobit) 
 

Toteutettavissa ympäri vuoden. Työpajan aikana opastetaan sisällä 

tehtävään, hapatukseen perustuvaan ja Japanista lähtöisin olevaan 
bokashi-kompostointiin ja sen periaatteisiin. Voidaan valmistaa oma tee 

se itse -bokashi-astia kahdesta ämpäristä helposti porakoneen, 
ilmastointiteipin ja kelmun avulla.  

 

 

Palmikkomattotyöpaja 
Toteutustaika: vuoden ympäri 
Teemat: tekstiilien uusiokäyttö ja kierrätys 

 
Valmistettaan perinteisistä matonkuteista ja tilkuista mattoja 

palmikointitekniikalla, joka ei vaadi tilaa vieviä kangaspuita. Osallistujat 
voivat tuoda pajaan omia puhtaita lakanoita ja vaatteita työpajassa 

hyödynnettäväksi. Työskentelyn alustuksena voitiin käydä läpi 

tekstiilien kierrätystä. Paja järjestettiin Keminmaan Länsikoskella sekä 
Viirinkylällä.  

 
Kalansäilöntäilta 
Toteutustaika: vuoden ympäri/kun kalaa on saatavilla 
Teemat: ilmastoruokaa, hävikin pienentäminen, omavaraisuus 

 

Toteutettavissa ympäri vuoden/kun kalaa on saatavilla. Opeteltiin 
kalastustapahtumista ja vesistöjen hoitokalastustoimenpiteistä 

kertyneen kalan käsittelyä, maustamista ja säilömistä täyssäilykkeiksi 
ammattilaisen johdolla. Ilta toteutettiin Ammattiopisto Lappian 

opettajan johdolla hyödyntäen ammattiopiston tiloja ja laitteita. 
Vaihtoehtona voisi olla myös puolisäilykkeiden valmistus omaan 

käyttöön kylätaloilla.  

 
 

Maisemapelto/uusniitty -työpaja 
Toteutusaika: touko-kesäkuu.  
Teemat: luonnon monimuotoisuus 
 

Hyödynnetään viljelykäytöstä poistunut peltoalue tai muu joutomaa 

pölyttäjien hyväksi. Jos kylältä löytyy koneita, käännetään maa ja 
kylvetään talkoilla paikkaan sopiva siemenseos, jonka valinnassa 

huomioidaan kasvualusta ja valoisuus. Pölkytään pelto tarvittaessa ja 
seurataan kasvun kehitystä. Viestitään pellon tai niityn merkityksestä 

luonnon monimuotoisuudelle. Hankkeessa toteutettiin maisemapellot 
Simonkylälle, Paakkolaan ja Sonkaan sekä uusniitty Louelle yhdessä 

Pikku-Marttojen kanssa.  

 
Villiyrtti-ilta 
Toteutusaika: touko-kesäkuu 
Teemat: ilmastoruoka, omavaraisuus, luonnon monimuotoisuus 

 
Ostopalveluna toteutetussa mallissa jalkauduttiin kylien maastoon 

pienen alustuksen jälkeen tunnistamaan ja keräämään luonnonkasveja, 

joita voidaan hyödyntää ravinnoksi. Palattiin yhteiseen tilaan kuten 
kylätalolle tai vaikka laavulle valmistamaan kerätyistä kasveista pieni 

iltapala. Järjestettiin Ranuan Nikkilässä 4H.n johdolla sekä 
Perunkajärvellä Lapin Marttojen luotsaamana. Teemat: ilmastoruoka, 

omavaraisuus, luonnon monimuotoisuus 

 

Viljelylaatikkotyöpaja 
Toteutusaika: touko-kesäkuu.  
Teemat: ilmastoruoka, omavaraisuus 

 
Rakennetaan kierrätyslaudoista viljelylaatikoita (koko ja määrä tarpeen 

mukaan), joihin kylvetään ja istutetaan yhdessä esim. helppohoitoisia 
salaatteja, herneitä, yrttejä ja kesäkurpitsaa. Sovitaan kastelu- ja 

hoitovuorot ja hyödynnetään satoa yhteisesti esim. kylätalolla tai kuten 
hankkeen aikana, päiväkodin omissa ruokailuissa. Viljelylaatikot 

toteutettiin Yläkemijoen päiväkodilla yhdessä Vanttauskosken 

kyläyhdistyksen kanssa.   
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Hyönteishotellityöpaja 
Toteutustaika: vuoden ympäri (ripustus keväällä) 

Teema: luonnon monimuotoisuus, kierrätys 
 

Valmistetaan korsista tai ruo’oista puukehikkoon tai maitopurkkiin 

pölyttäville mesipistiäisille luonnollista jäljittelevä pesä talvehtimista ja 
lisääntymistä varten. Korret kannattaa kerätä valmiiksi syksyllä. 

Keinopesä voidaan myös toteuttaa poraamalla reikiä koivupölkkyyn. 
Ohjeita mm. täällä. Hankkeessa keinopesiä valmistettiin Ilmolan 

kesäkerhon lasten kanssa sekä Alaniemen avoimet kylät -päivässä.  

 
Biohiiletystyöpaja 
Toteutusaika: Kevät-syksy.  
Teemat: jäte, hiilensidonta, omavaraisuus 

 
Työpajan aikana esim. maisemanhoidosta tai rakennusten 

purkamisesta jäänyt kuivahtanut risu- ja (käsittelemätön) puutavara 
hiiletetään hapettomasti kartiohiilettimessä tai kartion muotoisessa 

maakuopassa. Biohiili sitoo hiilidioksidia pois ilmakehästä ja toimii 

ravinteilla ja vedellä lataamisen jälkeen maanparannusaineena esim. 
viljelylaatikoissa. Hiilettelyn yhteydessä voidaan esimerkiksi keitellä 

nokipannukahvit. Biohiiletystä esiteltiin Maaseudun Sivistysliiton 
johdolla hankkeessa Simonkylällä, Songassa, Louella, Viirinkylällä ja 

Ranuan luontopäivässä sekä Maaseudulta käsin -messuilla.   

 
Hapansäilöntäilta 
Toteutusaika: sadonkorjuu 
Teemat: ilmastoruoka, energiansäästö, omavaraisuus 

 
Työpajassa säilöttiin sähköttömästi satokauden kotimaisia kasviksia 

hapattamalla uusiokäytössä oleviin lasipurkkeihin. Lisätään kotimaisten 
kasvisten käyttöaikaa, opitaan mikrobeista ja vahvistetaan 

omavaraisuutta. Suosittu hapansäilöntäilta järjestettiin lähiruokaan 
erikoistuneen Songan kylätalolla Lapin Marttojen johdolla. Teemat:  

 

Lahopuuaitatyöpaja 
Toteutusaika: kevät-syksy.  

Teemat: luonnon monimuotoisuus, hiilensidonta, jäte 
 

Esimerkiksi pihojen siivouksesta tai maisemanhoidosta syntynyt 

risutavara kasataan tyveltä noettujen pystypuiden väliin maisemaan tai 
pihapiiriin istuvaksi aidaksi, joka toimii hyönteishotellina ja turvaa 

luonnon monimuotoisuutta. Pohjimmainen massa lahoaa ja päälle voi 
lisätä vuosittain uutta ainesta. Toteutettiin Vanttauskosken 7- ja 8-

luokkalaisten kanssa kyläyhdistyksen ylläpitämän laavun pihapiiriin.  
 
Sieni-ilta 
Toteutusaika: Elo-syyskuu (jopa lokakuu).  
Teemat: ilmastoruoka, omavaraisuus, luonnon monimuotoisuus 

 
Ammattitaitoisen Lapin Marttojen ohjaajan kanssa jalkauduttiin yhdessä 

kylää ympäröivään maastoon keräämään ja tunnistamaan ruokasieniä, 
tuntemattomat sienet poimittiin erikseen. Tämän jälkeen kokoonnuttiin 

kylätalolle tunnistamaan ja käsittelemään sienet sekä valmistamaan 

niistä pieni iltapala (keitto/piiras tmvs).  

 
 
Kestävää joulua -käsityöpaja 
Toteutusaika: joulu (tai valittavissa oleva muu juhlasesonki)  

Teemat: materiaalien uusiokäyttö, luonnontuotteet, kestävä 
kuluttaminen 

 
Valmistetaan pieniä lahjoja, koristeita tai käsitöitä kierrätys- ja 

luonnonmateriaaleista. Voidaan suunnitella useampi pieni työ 
toteutettavaksi, esim. neulahuovutus, kierrätysmateriaalikortit tai 

mehiläisvahakääreet. Mahdollisuuksia on paljon! Paja toteutettiin Louen 

kylällä.  

 

 
 

https://1579926.167.directo.fi/@Bin/748cb070d4f367148a33971bbe77a56f/1695727254/application/pdf/236707/%c3%96t%c3%b6kk%c3%a4hotellin%20rakentaminen.pdf
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Infotilaisuudet ja luennot 
 
Työpajojen lisäksi hankkeessa järjestettiin myös perinteisiä 
infotilaisuuksia ja webinaareja. Erityisesti kun talvikaudelle 
2022–2023 osui energiakriisi ja sähkönhinta nousi, 
järjestettiin kylillä ja osana Kiertotalouden syyspäiviä energian 
säästämiseen liittyviä infoja. Osasta infoja vastasi Pohjois-
Suomen energianeuvonta ja osasta kiertotalouskoordinaattori 
hyödyntäen valtakunnallisen Astetta alemmas -kampanjan 
materiaaleja. Jätehuoltoon ja lajitteluun liittyviä infoja 
järjestettiin sekä paikallisten jätehuoltoyhtiöiden (Napapiirin 
Residuum, Jäkälä ja Kiertokaari) toimesta kylätaloilla sekä 
etäyhteyksillä.  
 
Jokaisella pilottikylällä pyrittiin järjestämään yleistä 
kiertotaloustietoa sisältävä tietotunti otsikolla ”Meidän kylän 
kiertotalous”, jossa tietopaketin jatkoksi suunniteltiin kylällä 
toteutettavia työpajoja. Joissakin kylissä yleistä 
kiertotalousasiaa käytiin läpi hankkeen ensimmäisen työpajan 
aluksi. Hankkeessa järjestettiin myös kaksi webinaaria, toinen 
koskien maisemapeltojen ja uusniittyjen perustamista ja 
toinen mehiläistarhausta. Webinaarit saivat kiitosta 
työssäkäyviltä osallistujilta, joiden arki on usein hyvin täyttä 
eikä esimerkiksi työpajoihin osallistuminen välttämättä 
onnistu toiveista huolimatta.  
 
 
Tapahtumat 
 
Hankkeessa järjestettiin lokakuussa 2022 Kiertotalouden 
syyspäivät viidessä toiminta-alueen kunnassa. Päivät 

järjestettiin pilottikylissä, ja niihin oli koottu useampia eri 
kiertotalouteen liittyviä toimenpiteitä ja aiheita kuten pieniä 
työpajoja, tietoiskuja ja rompetoreja tai tavaranvaihtopisteitä. 
Syyspäiviä markkinoitiin laajalti mutta niiden 
osanottajamäärät vaihtelivat kylissä suuresti. Eniten kävijöitä 
oli Louen kylällä ja vähiten Ranuan Ruonan kylällä. Lokakuu 
koettiin ehkä asukkaiden liikkeelle saamisen kannalta 
haastavaksi ajankohdaksi myös kylillä. 
 

 
3. Kuva. Kiertotalouden syyspäivien mainos Lapin Kansassa ja somessa.  

 
Hanke osallistui kahtena vuonna Tervolan Maaseudulta käsin  
-messuille, jotka sijaitsevat maantieteellisesti keskellä 
toiminta-aluetta. Vuonna 2023 messuilla esiteltiin hankkeen 
lisäksi biohiiletystä. Syksyllä 2022 hanke oli mukana 
Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen Hinku-päivässä Kemissä 
esittelemässä hankkeen toimintaa. Syksyllä 2023 hankkeen 
yksi buiohiilityöpajoista järjestettiin Ranuan 4H:n Ekoreppu-
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hankkeen järjestämässä Luontopäivässä. Hanketta esiteltiin 
etänä kokoontuvilla valtakunnallisilla Maaseudun kehittäjien 
Ekotreffeillä helmikuussa 2023. 
 
Hankkeen päätöstapahtuma Kestävää arkea kylillä -seminaari 
järjestettiin hybriditoteutuksena 13.9.2023 Hirvaalla, 
Rovaniemellä. Seminaari oli yhdistyksen ensimmäinen 
hybridinä toteutettu isompi tapahtuma. Seminaari järjestettiin 
ilta-aikaan ja paikan päällä oli 23 henkilöä. Tapahtumassa oli 
mukana hankkeen lisäksi puheenvuoroja siinä mukana olleilta 
pilottikyliltä, Lapin ammattikorkeakoululta, Lapin Ely-
keskukselta sekä Pirkan kylät ry:n ilmastohankkeelta. 
Hankkeen pääpuhuja Pekka Juntti toi tilaisuuteen 
pohdiskeltavaa otsikolla Fossiiliharhoista kestävään arkeen. 
Seminaari sai hyvää palautetta napakuudestaan ja 
sisällöistään, vaikka aikataulut tilaisuuden aikana elivät ja 
virallinen keskusteluosio jätettiin sen vuoksi pois. Seminaari 
tallennettiin ja tekstitettiin ja se on myös hankkeen jälkeen 
katsottavissa Peräpohjolan Leader ry:n YouTube-kanavalla.  
 
 

3.5 Toteutusoletukset ja riskit 

 
Hanke käynnistyi covid-pandemian jälkimainingeissa ja yksi 
mahdollisista riskeistä oli se, että lähitapahtumien 
järjestäminen ei uusien rajoituksien takia olisi onnistunut. 
Pandemia ehti kuitenkin rauhoittua ennen hankkeen aktiivisen 
toiminnan alkua, ja sen aikainen jatkuva etäyhteyksillä 
toimiminen näyttäytyi lopulta niin, että kylillä toivottiin 

ensisijaisesti lähitapahtumia. Etätilaisuuksia järjestettiin 
tämän vuoksi suunniteltua vähemmän. 
 
Ihmisten aktiivisuus pandemiavuosien jälkeen oli ennakkoon 
kysymysmerkki ja pientä alkukankeutta olikin havaittavissa. 
Sen sijaan että kylät olisivat hakeneet paikallislehdissä ja 
sosiaalisessa mediassa tiedottamisen pohjalta mukaan 
hankkeen pilottikyliksi, täytyi kyliin olla suoraan yhteydessä ja 
kutsua niitä mukaan toimintaan. Monella kylällä jo 
lähtökohtaisesti pienet vapaaehtoistyöntekijöiden resurssit 
olivat saattaneet koronan aikana pienentyä entisestään, mikä 
sai kyliä karsimaan ylimääräisiä toimia. Toisaalta myös kaikki 
pandemian aikaiset rästiin jääneet kylien omat tapahtumat 
haluttiin toteuttaa, mikä ruuhkautti joidenkin kyläyhdistysten 
kalentereita.  
 
Nämä haasteet kuitenkin selätettiin ja hankkeen aktiivisen 
toiminnan myötä sen loppupuolella mukaan hakeutui 
omatoimisesti uusiakin kyliä. Jopa päätösseminaarissa oli 
mukana kylätoimijoita, joille hankkeen alussa työpajoja ei 
mahtunut toimintakalenteriin mutta nyt mielenkiintoa ja aikaa 
kylän kiertotalouden kehittämiselle löytyi.  
 

3.6 Raportointi ja seuranta 

Hankkeen etenemistä seurattiin ja arvioitiin suunnitelman 
mukaisesti kiertotalouskoordinaattorin ja ohjausryhmän 
toimesta sekä kiertotalouskoordinaattorin ja 
toiminnanjohtajan yhteisissä hanketta koskevissa palavereissa 
sen viimeisen toteutusvuoden aikana. Myös Peräpohjolan 
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Leader ry:n hallitus pidettiin ajan tasalla hankkeen 
etenemisestä. Hankkeen aikana toteutettuja toimenpiteitä 
peilattiin alkuperäiseen hankesuunnitelmaan sekä 
kiertotalouskoordinaattorin heti hankkeen alussa tekemään 
toimintasuunnitelmaan, joka toki eli aikataulumuutosten 
mukana. Hankkeen maksatushakemuksia tehdessä koostettiin 
tiivis väliraportti hankkeen toiminnasta. Hankkeen 
seurantatiedot päivitettiin Hyrrään vuosittain.  
 
Hankkeen lopulla hankkeessa mukana olleille kylille, 
ohjausryhmälle, verkostolle ja some-kanavien kautta hanketta 
seuraaville lähetettiin palautekysely hankkeen viestinnästä, 
sisällöistä ja toiminnasta. Vastausaikaa oli neljä viikkoa ja 
vastauksia saatiin yhteensä 22 kappaletta. Otanta on 
kohtuullisen pieni ja vastaajat pääosin aktiivisesti mukana 
hankkeessa tai muuten innostuneita aihepiiristä. Kyselyssä 
saatu palaute oli positiivista ja hankkeelle toivottiin jatkoa. 
Vastausaktiivisuus oli suurinta Rovaniemellä, josta tuli lähes 
puolet vastauksista. Tervolasta vastauksia tuli 4 ja Simosta 3. 
Kyselystä selvisi, että vastaajat olivat hankkeen kautta 
saaneet eniten tietoa kiertotalouden merkityksestä, jätteistä 
ja kierrättämisestä, luonnon monimuotoisuudesta ja 
luonnontuotteiden hyödyntämisestä. Tämä tieto oli 
tavoittanut vastaajat parhaiten työpajoissa, infotilaisuuksissa 
ja kyläyhdistyksen kautta. Kaikki paitsi yksi vastaajista ilmoitti 
tehneensä jonkin tai useamman arkisen kestävän teon 
viimeisen vuoden aikana (Liite 1).  
 

 
4. Kuva. Päätösseminaarin pääpuhuja, kirjailija Pekka Juntti. 

 
Yleisen hanketta koskevan kyselyn lisäksi hankkeen 
päätösseminaariin osallistuneille lähetettiin kevyt 
palautekysely, johon saatiin 17 vastausta. Seminaarille 
annettu yleisarvosana asteikolla 1–5 oli 4,59, sen sisällöille 
annettu arvosana 4,35 ja järjestelyille 4,59. Seminaari oli 
lyhyehkö ja aikataulullisesti napakka, ja siitä saatiin sekä 
positiivista että negatiivista palautetta – osa piti tiiviistä 
esityksistä ja osa kaipasi enemmän aikaa keskustelulle, joka 
jouduttiin hankkeen virallisesta osiosta jättämään aikataulun 
vuoksi pois. Tulevaisuudessa aihetta käsittelevissä 
tilaisuuksissa on kannattaa varata reilusti aikaa asioiden 
pohdiskeluille ja keskusteluille. Hankkeen kontekstissa 
seminaari kuitenkin toimi myös vastapainona kylillä 
järjestetylle, hyvin vuorovaikutteisille ja toiminnallisille 
tilaisuuksille.  
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Hankkeen arviointi ja palautteen keruu on asia, jota olisi 
voinut tehdä hankkeen aikana suunnitelmallisemmin ja 
systemaattisemmin vaikka sitä ei painotettukaan 
hankesuunnitelmassa. Hankkeen alussa ja lopussa tehdyillä 
kyselyillä olisi voitu saada tietoa hankkeen vaikuttavuuden 
arviointia varten. Arvioinnin ja palautteen keruun 
toteuttamiseen vaikuttivat hankkeen aikataulumuutokset. Kun 
hankkeen aktiivinen toiminta käynnistyi uudelleen 
huhtikuussa 2022 tauon jälkeen, vasta aloittaneen 
kiertotalouskoordinaattorin resurssit kuluivat pitkälti 
suunniteltujen toimintojen toteutumisen varmistamiseen 
vuoden loppuun mennessä. Muutoshakemuksella turvattiin 
toimintojen jatkuminen vuodelle 2023 mutta systemaattisen 
arviointimallin kehittäminen jäi tekemättä liikkuvien 
aikataulujen vuoksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kuva. Ilmolan kesäleiriläiset ja hyönteishotellit 

4 Tulokset ja vaikutukset 

 

4.1 Tiedonvälityksen määrälliset tavoitteet 

Hanke täytti suunnitelman mukaiset määrälliset tavoitteensa 
huolimatta työntekijä- ja aikataulumuutoksista. Sen 
tilaisuuksissa oli yhteensä 428 osallistujaa ja tilaisuuksia 
järjestettiin 58 kappaletta.  
 
 Tavoite Toteuma 

Julkaistu materiaali (sis. 

verkkomateriaali) 20 kpl 
20 kpl 36 kpl 

Infotilaisuudet 12 kpl 17 kpl 

Työpajat 24 kpl 33 kpl 
Tietoiskut ja 

valmennukset etänä 
12 kpl 4 kpl 

Esittelytilaisuudet 
(demonstraatiot) 

6 kpl 8 kpl 

 
Sosiaalisen median informatiivisia julkaisuja hankkeessa 
tuotettiin (pl. tapahtumamainokset) 28 kappaletta, ja ne 
julkaistiin Facebookissa ja Instagramissa. 12 näistä oli 
graafisia some-tietoiskuja, jotka laadittiin hyödyntäen Canva-
ohjelmistoa.  Pääsääntöisesti sama julkaisu tavoitti enemmän 
käyttäjiä Facebookissa kuin Instagramissa, mutta 
Instagramissa käyttäjät reagoivat tai jakoivat sisältöä 
suhteessa enemmän kuin Facebookissa. Parhaimmillaan 
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Facebook-julkaisut tavoittivat ilman maksullista mainontaa 
melkein pari tuhatta käyttäjää, mutta pääsääntöisesti 200–
300 käyttäjää. Instagram-julkaisut tavoittivat käyttäjiä 100–
200 käyttäjän väliltä. Hankkeen aktiivisen toiminnan myötä 
Peräpohjolan Leader ry:n näkyvyys sosiaalisessa mediassa on 
noussut huomattavasti.  
 

 
6. Kaavio. Peräpohjolan Leader ry:n sosiaalisen median kanavien kattavuus 
ajanjaksolla 1.1.-27.9.. Vuosi 2022 näkyy harmaalla, ja vuosi 2023 sinisellä. 

 
Sosiaalisen median viestinnän lisäksi hanke julkaisi 8 
artikkelia Peräpohjolan Leader ry:n verkkosivuilla, jotka 
päivitettiin keväällä 2023.  
 
Kylissä järjestettyjen tapahtumien osalta ne kylät, joissa oli 
toimiva kylän oma WhatsApp-ryhmä, saivat usein helposti 
tiedon kulkemaan ja osallistujia mukaan tapahtumiin. 
Ryhmissä liikkuvat suorat viestit eivät häviä muiden some-
kanavien algoritmien hallitsemaan tietotulvaan. Myös 
palautekyselyn perusteella hankkeen välittämä tieto tavoitti 

osallistujia parhaiten työpajoissa ja tilaisuuksissa sosiaalisen 
median sijaan.  
 
Hankkeen tapahtumista ilmoitettiin sosiaalisessa mediassa, 
kuntien tapahtumakalentereissa, kylien ja kuntien some-
kanavissa. Isommista tilaisuuksista ja hankkeen 
käynnistymisestä lähetettiin tiedotteita paikallislehtiin. 
Hankkeen käynnistymisestä kertova juttu julkaistiin ainakin 
Lounais-Lapissa ja Lappilainen-lehdessä. Hanke sai 
näkyvyyttä ja kuuluvuutta keväällä 2023 kun Yle Kemi teki 
sekä radio- että nettijutun hankkeesta. Syyskuussa 
paikallislehti Kuriiri julkaisi Ranuan luontopäivän 
biohiilityöpajasta jutun. Hankkeen loppusuoralla 
kiertotalouskoordinaattorin teksti ”Kylissä mahdollisuuksia 
kestävään elämään” julkaistiin Lapin Kansan Näkökulma-
palstalla.  
 
Hankkeessa tuotettu some-materiaali on tallessa sen 
kanavissa ja löydettävissä aihetunnisteella 
#arkisiakestäviätekoja. Lisäksi Arkisia kestäviä tekoja -
juttusarja, julkaisut, loppuraportti ja muuta hankkeen 
materiaalia löytyy hankkeen jälkeenkin www.perapohjola.fi -
verkkosivuilta hyödynnettäväksi jatkossa. 
 
 

4.2. Tiedonvälityksen laadulliset tavoitteet 

Hankkeen aikana havaittiin, että usein kylien aktiivisten 
yhdistysten toiminta on itsessään monilta osin kestävän 
kehityksen kriteereiden mukaista. Esimerkiksi kotiseudun 

http://www.perapohjola.fi/
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ikääntyneiden virkistystapahtumat ovat sosiaalisesti kestävää 
toimintaa, sillä ne ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. 
Yhdistysten varainhankinta ja pienten budjettien tehokas 
suunnittelu toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi täyttävät 
taloudellisen kestävyyden kriteerit. Oman kotiseudun 
viihtyvyydestä ja ympäristön tilasta huolehtiminen sekä 
perinteinen nuukailu ovat erittäin ympäristöllisesti kestäviä 
tapoja toimia. Kylien aktiivit eivät välttämättä tunnista tai 
halua tunnistaa tekemisiään osaksi kestävää kehitystä. Näitä 
havaintoja tukee myös Pellervon taloustutkimuksen Sujuva 
arki – parempi elämä -selvitys vuodelta 2022. Hankkeen 
toiminnan sisältöä voisikin kuvailla sanoilla ”jotain vanhaa, 
jotain uutta”. Tuttuuden kautta kylien lähestymien oli 
hedelmällistä, ja samalla tarjottiin myös jotakin uutta 
lisäarvoa tuovaa ja pyrittiin laajentamaan osallistujien 
ajattelua. 
 
Hankkeessa kohdattiin valtakunnallisesti tunnettu huoli 
aktiivisten kyläläisten määrän vähenemisestä. Joillakin kylillä 
asukasmäärä on pienentynyt jatkuvasti ja vaikka joissakin 
positiivista muuttoliikettä olisikin, uudet työssäkäyvät 
asukkaat eivät välttämättä kiinnity kylätoimintaan tai he eivät 
ole valmiita käyttämään aikaansa yhteiseen tekemiseen. 
Yleisesti hankkeen tilaisuuksiin osallistuttiin kylätoiminnan 
kontekstissa jopa poikkeuksellisen hyvin mutta joihinkin 
tilaisuuksiin väkeä tuli vain kourallinen. Käytännönläheiset, 
asukkaita konkreettisesti hyödyttävät työpajat houkuttelivat 
eniten osallistujia. 
 
Hankesuunnitelmassa erityiseksi kohderyhmäksi mainittiin 
nuoret ja nuoret aikuiset. Useat pilottikylät nostivat toiminnan 

suunnittelutapaamisissa itse esille huolen kylien nuorten 
osallistumisesta ja tarpeesta ympäristökasvatukselle. 
Vanttauskoskella ja Louella hankkeen toiminta rakennettiin 
alusta alkaen lasten ja nuorten kanssa toteutettavaksi. 
Vanttauskoskella toiminnot järjestettiin kyläkoulun ja 
päiväkodin toiminnan puitteissa yhdessä kyläyhdistyksen 
kanssa ja Louella tehtiin yhteistyötä juuri aloittaneen 
Pikkumartta-kerhon kanssa. Ammattikouluopiskelijoita 
tavoitettiin Lappian Louen toimipisteessä biohiilityöpajan 
kautta syntyneen yhteistyön kautta. 
 
Hankkeen ohjausryhmässä keskusteltiin siitä, onko 
kyläyhdistys välttämättä oikea kanava tavoittamaan 
osallistujia hankkeen tilaisuuksiin maaseudulla laajalti. 
Joissakin kunnissa ja kylissä kylätoiminta mahdollisesti 
mielletään pienen ydinjoukon asiaksi, jolloin ulkopuolisten 
kynnys osallistua tilaisuuksiin ja tapahtumiin on korkea. 
Hankkeessa kuitenkin haluttiin tukea myös kyläyhdistyksiä 
sen toimintasisältöjen avulla. Erityisesti työssäkäyvät aikuiset 
antoivat kiitosta hankkeen webinaareista, jotka hyvin 
markkinoituina tuovat osallistujia kiinnostavan sisällön 
perässä riippumatta järjestävästä tahosta, paikkakunnasta ja 
tallenteiden avulla jopa ajasta.  
 
Useissa kylissä hankkeen työpajat, kuten bokashi-
kompostointi, hapansäilöntäilta ja palmikkomattotyöpaja 
toivat kylätaloille kävijöitä vakiintuneen kylätoiminnan 
ulkopuolelta. Tällaiset ”jotain uutta” sisältävät työpajat 
saattoivat toimia joillekin tutustumisen välineenä sekä 
kestävään kehitykseen että kylätoimintaan. Jotkut osallistujat 
olivat ensimmäistä kertaa sisällä kylätalossa. Kylien 
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yhdistyksissä on kuitenkin tärkeää viestiä ulospäin myös sitä, 
että kylätapahtumiin ja -tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä 
osallistumista lukuisiin talkoisiin tai yhdistyksen 
hallitustyöskentelyyn. Innostus talkoisiin ja vaikuttamiseen 
syntyy usein vasta osallistumisen myötä syntyvän 
yhteisöllisyyden kokemuksen kautta.  
 
Kyläyhdistyksissä toimivat aktiivit ovat usein lähtökohtaisesti 
kiinnostuneita yhteisistä asioista, kylän viihtyvyydestä ja 
ympäristöstä. Kylät eivät kuitenkaan ole keskenään 
samanlaisia eivätkä niiden asukkaat ole yksi yhtenäinen 
joukko. Valveutuneiden yhdistysaktiivien ja tekijöiden lisäksi 
maaseudulla asuu paljon ihmisiä, joita kestävään kehitystä 
koskeva viesti tavoittaa vain heikosti tai he eivät koe sitä 
omakseen. Osa kylillä asuvista ei välttämättä koe olevansa 
osa kyläyhteisöä ja syy maallemuuttoon on luontoympäristö 
ja oma rauha yhteisön sijaan.  
 
Moni hankkeen toimintaan osallistunut on kuvaillut 
henkilökohtaisen arkensa olevan ympäristöystävällistä 
esimerkiksi kulutustottumuksien ja harrastusten osalta. 
Maaseudulla ruokaostokset tehdään pitkien kauppamatkojen 
vuoksi suunnitelmallisesti, perunat ja vihannekset tulevat 
luontevasti omasta maasta ja pukeutumista leimaa 
käytännöllisyys muotivirtausten sijaan. Kun asutaan kaukana 
ostoskeskuksista, kulutushoukutuksia on vähemmän. 
Hankkeen osallistujilla on silti ollut halukkuutta viedä arkeaan 
entistä ekologisempaan suuntaan ja suurin haaste onkin 
saada toimimaan ne ihmiset, joita aihepiiri ei kosketa ja jotka 
eivät vielä toimi lainkaan.  
 

Erilaisten hankkeessakin hyödynnettyjen arjen 
päästölaskurien antamat tulokset ovat usein ristiriidassa 
asukkaiden kokemuksen kanssa (esim. Sitran 
elämäntapatesti). Kun arvioidaan maaseutuasumisen 
kestävyyttä, liikenteen ja asumisen tuottamat päästöt 
kasvattavat arjen negatiivisia ympäristövaikutuksia. 
Maaseudulla välimatkat ovat pitkiä, julkista liikennettä on 
vähän, sähköautot yleistyvät hitaasti ja pienen tulotason 
vuoksi asukkaiden isot investoinnit esimerkiksi sähköä 
säästäviin lämpöpumppuihin tai aurinkopaneeleihin eivät 
tapahdu käden käänteessä. Öljylämmityksestä luopuminen on 
monelle suuri investointi. Lapissa myös sääolosuhteet ovat 
muuta Suomea haasteellisemmat, mikä kasvattaa päästöjä.  
 
Koska asukkaiden mahdollisuudet toteuttaa näitä päästöjä 
pienentäviä kestävyystekoja ovat rajalliset mutta halua toimia 
löytyy, on Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeen merkittävin 
tehtävä ja saavutus ollut osoittaa maaseudun asukkaille, 
muita konkreettisia ja helppoja tapoja, joilla pienentää omia 
päästöjä ja vaikutusta ympäristöön. Pienkiertotalous ja 
luonnon monimuotoisuutta tukeminen tonteilla, pelloilla, 
metsissä ja vesistöissä ovat maaseudulla suuri mahdollisuus 
toimia niin, että ympäristön tila jopa paranee. Samalla 
kuitenkin on reilusti lisätty tietoisuutta siitä, mitkä ovat 
arjessa ilmaston kannalta suurimpia tekijöitä. 
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4.3. Ohjausryhmän lausunto 

Hankkeen ohjausryhmä lausui hankkeen päätteeksi sen 
toteutuksesta seuraavasti: 
 

Kiertotalous ruohonjuurella -hanke on onnistunut 
saavuttamaan sille suunnitelmassa asetetut tavoitteet 
huolimatta muutoksista henkilöstössä ja aikatauluissa. 
Sen toimintatavat ovat olleet proaktiivisia ja 
kylälähtöisiä, mikä on saanut kyläläiset ja kylien 
yhdistykset innostumaan ja kehittämään arkeaan ja 
toimintatapojaan kestävämpään suuntaan. Hankkeen 
viestintä on ollut onnistunutta, vaikka haasteita on 
ollut tavoittaa kylien yhdistysten ulkopuolisia 
asukkaita. Hankkeeseen on saatu ilahduttavasti 
mukaan kylien lapsia ja nuoria. Kiertotalouteen ja 
kestävään kehitykseen liittyvän monikanavaiselle, 
ymmärrettävälle tiedonvälitykselle on tarvetta myös 
tulevaisuudessa. Arkisten tottumusten ja asenteiden 
muuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Koska 
Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeessa tätä on 
onnistuttu laittamaan kylissä alulle, ohjausryhmä 
toivoo toimintaa kehitettävän edelleen esimerkiksi 
uuden hankkeen avulla. 
 

 
 
 
 

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 
Hankkeen aikana tehtyjen havaintojen pohjalta kestävään 
kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvä 
toiminta kylissä sisältää ituja niiden vetovoiman ja 
aktiivisuuden lisäämiseen. Esimerkiksi koulujen 
opetussuunnitelmiin on läpileikkaavasti kirjoitettu mukaan 
kestävän kehityksen teemoja. Siellä missä kyläkouluja on 
vielä jäljellä, voi yhteistyö kylän yhdistysten kanssa tarjota 
mahdollisuuksia toteuttaa sosiaaliseen ja ympäristölliseen 
kestävyyteen liittyviä projekteja. Tällaiset hankkeet 
palvelisivat myös yhdistystoiminnan jatkuvuutta 
tutustuttaessaan lapsia ja nuoria vapaaehtoistyöhön ja 
mahdollisuuksiin vaikuttaa yhdistysten kautta oman 
kotiseudun kehitykseen. Yhteistyön sujuminen riippuu myös 
kyläkoulujen suhtautumisesta koulun rooliin kylällä – onko 
koulu oma, itsenäinen saarekkeensa vai mukana yhtenä 
toimijana kyläyhteisössä. 
 
Hankkeen palautekyselyssä kysyttiin, mistä asioista vastaajat 
haluaisivat ja tarvitsisivat lisää tietoa tulevaisuudessa. Kolme 
vastaajajoukkoa eniten kiinnostavaa vaihtoehtoa olivat 
luonnontuotteiden hyödyntäminen, kestävät kulutusvalinnat 
ja luonnon monimuotoisuus. Myös tavaroiden uusiokäyttö ja 
kierrättäminen kiinnostivat edelleen. Palautekysely ei ole 
tieteellinen tutkimus ja vastaajamäärä on kohtalaisen pieni, 
mutta sen tulokset viittaavat siihen, että jatkossakin 
käytännöllinen, arkea lähellä oleva tekeminen sekä luonto 
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itsessään kiinnostavat kylillä. Ehkä perinteisten 
infotilaisuuksien sijaan vetäviä ja osallistujien hyvinvointia 
vahvistavia toimia voisivat olla erilaiset teemakävelyt 
kyläympäristöissä? 
 
Käytännönläheisen toiminnan lisäksi aktiivisen, työssäkäyvän 
aikuisväestön tavoittamiseen laajalti voisivat toimia erilaiset 
webinaarit, joiden tallenteisiin on mahdollista palata. Mikäli 
tulevaisuudessa hankkeissa halutaan tavoittaa nuoria myös 
näiden vapaa-ajalla, on pohdittava liittymistä niihin 
sosiaalisen median kanaviin, joissa nuoret ovat aktiivisia. 
Tässä hankkeessa hyödynnettiin viestintään lähinnä 
Facebookia, joka on tällä hetkellä käyttäjäkunnaltaan melko 
varttunutta, sekä Instagramia, jonka käyttäjäkunta myös 
ikääntyy kovaa vauhtia. Nuorten suosimia kanavia ovat 
esimeriksi YouTube ja TikTok, joista jälkimmäinen kylläkin 
tuottaa some-sovelluksista eniten ilmastopäästöjä ja on siksi 
hieman ristiriitainen työkalu.  
 
Tulevaisuudessa erilaisten hankkeiden kannattaa tehdä 
entistä tiiviimpää yhteistyötä, jotta niiden resurssit tulee 
kohdennettua mahdollisimman hyvin pohjoisten alueiden 
kestävän kehittämisen hyväksi. Vaikka hankkeiden sisällöt 
eivät täysin kohtaisikaan tai toiminta kohdistuisi yhteiskunnan 
eri tasoille, jo tietoisuus muiden hankkeiden toimista ja 
tavoitteista auttaa oman hankkeen fokuksen säilyttämisessä. 
Toisaalta erityisesti Maaseuturahaston hankkeissa 
tiedottamista myös muista kuin omasta hankkeesta voitaisiin 
tehdä aktiivisesti kylillä. Maaseudulle ja kyliin jalkautuvissa 
hankkeissa olisi tehokasta järjestää esimerkiksi yhteisiä 
infotilaisuuksia, sillä jokainen hanketoimija kamppailee saman 

kysymyksen kanssa: kuinka saada ihmisiä liikkeelle. 
Yhteistyössä on voimaa. 
 
Perinteisessä peräpohjalaisuudessa on paljon viisautta, mitä 
kannattaa hyödyntää, kun keskustellaan ilmastonmuutoksen 
hillinnästä ja siihen varautumisesta tai kestävistä 
kulutustottumuksista. Nuukailu, tavaroiden korjaaminen ja 
uusiokäyttö, omavaraisuus ja lähiruoan säilöntä, 
vuodenaikojen mukaan eläminen, luonnonmukaiset raaka-
aineet, energian säästäminen ja maanviljely sanan 
varsinaisessa merkityksessä maasta huolen pitämisenä ovat 
osaamista, jota tällä alueella on aikanaan ollut mutta joka on 
alkanut unohtua jossakin vaiheessa hurjaa taloudellista 
kasvua. Nämä vanhat kiertotaloustaidot ja uudet tulokkaat, 
kuten bokashi ja biohiili, höystettynä nokkelilla teknologisilla 
ratkaisuilla voivat lisätä kylien mahdollisuuksia älykkääseen 
sopeutumiseen. Vanhoja taitoja ylläpitämällä ylläpidetään 
myös paikallista, juurevaa kulttuuria. 
 
Ympäristö- ja ilmastoteemat herättävät joissakin kylien 
asukkaissa torjuntaa ja jopa vihaa. Omistusoikeuteen 
puuttuva luonnonsuojelu, elinkeinojen rajoittaminen sekä 
suuret vihreän siirtymän hankkeet leimaavat usein luonnon 
monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyvää paikoin vilkastakin 
keskustelua myös peräpohjalaisella maaseudulla. Tuoreen 
katsauksen (Lyytimäki 2023) mukaan maaseutua koskevassa 
uutisoinnissa korostuu maaseututoimijoiden asema 
ympäristöhaittojen aiheuttajana ja toisaalta 
ympäristönsuojelusta kärsijänä – ei ympäristönmuutoksen 
haitoista kärsijänä tai ongelmien ratkaisijana. Mediassa 



29.9.2023 
 

 

 

Leader Peräpohjola 
Y-tunnus 1713711-8 

Kätkävaarantie 69, 95340 Loue 
etunimi.sukunimi@perapohjola.fi 

  

 

20 

esitetyt haitat saavat monet maaseututoimijat kokemaan, 
että heitä syyllistetään. Lyytinen (2023) kirjoittaa: 
 

”Mielikuvaa syyllistävästä keskustelusta voimistaa se, 
että maaseututoimijoiden roolit ympäristöhyötyjen ja -
ratkaisujen tuottajina ovat olleet 
ympäristökeskustelussa näkyvillä vähemmän kuin 
ongelmien aiheuttamisen teemat. Uutisointiin sisältyvä 
ratkaisunäkökulma jää heikosti näkyväksi osin siksi, 
että otsikoinnissa korostetaan journalistisesti 
kiinnostavampina pidettyjä ongelman aiheuttamisen 
teemoja.” 

 
Maaseudun asukkaiden, kehittäjien ja muiden sen parissa 
työskentelevien on siis tärkeää tuoda lujasti esille maaseudun 
ja sen yhteisöjen merkitystä monipuolisena kriisien 
ratkaisijana– ei vain vihreän siirtymän hankkeiden 
rakennusalustana. Toisaalta on myös viestittävä siitä, miten 
ilmastonmuutos vaikuttaa maaseudun elinolosuhteisiin 
tulevina vuosikymmeninä. Tutkimukseen perustuvalle 
tiedonvälitykselle on tulevaisuudessakin suuri tarve. 
Esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta ja sen 
merkityksestä vaikkapa taloudelle tuotetaan jatkuvasti uutta 
tietoa ja tämän tiedon levittäminen on ensisijaisen tärkeää.  
 
Vastakkainasettelua elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnin 
välille ei ole syytä luoda turhaan, mutta maaseudun toimijoita 
kannattaa kannustaa eri tavoin kehittämään toimintaansa 
ympäristöystävälliseen suuntaan, koska hyvinvoiva ympäristö 
turvaa myös maaseudun yritysten tulevaisuutta. 
Yritystoiminnan kestävä kehittäminen voi lisätä myös niiden 

paikallisesti saamaa sosiaalista hyväksyntää ja edistää alueen 
yleistä kestävää kehitystä. Kestävän, maaseutumaisen 
elämäntavan vahvistaminen voi lisätä kylien vetovoimaisuutta 
ekologisena ja luonnonläheisenä asuinympäristönä. Tämän 
vetovoiman realisoituminen uusina asukkaina edellyttää, että 
alueella on tarjontaa asunnoista ja tonteista, ja että kunnat 
suhtautuvat myötämielisesti kylien pitämiseen elävinä ja 
asuttuina.  
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6 Lopuksi  
 
Vaikka Kiertotalous ruohonjuurella -hanke toimi nimensä 
mukaisesti peräpohjalaisen maaseudun pienissä, jopa 
syrjäisiksi mainittavissa kylissä melko jokapäiväisten asioiden 
parissa, se kytkeytyy auttamatta osaksi valtavia, koko 
maailmaa koskettavia ongelmia. Ilmastonmuutos, luontokato 
ja ihmisten pahoinvointi näkyvät kaikkialla maailmassa ja 
kysymys siitä, millaista on hyvä arki, on ajankohtaisempi kuin 
koskaan. Kylätaloilla hankkeessa on tekemisen ja oppimisen 
ohella hämmästelty maailman menoa ja maalaisjärjen 
vastaisia toimintatapoja. Mainittakoon näistä vaikka  
suomalaisten rakastaman lohen kasvatus Jäämerellä, kuljetus 
Aasiaan fileroitavaksi, mahdollisesti toiseen paikkaan 
pakattavaksi ja sitten kalatiskille Suomeen. Samaan aikaan 
Suomessa ilmastoystävällisen villikalan menekki on 
olematonta.  
 
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneet pääsääntöisesti pitävät 
paikallista luontoa arvossa, tunnistavat kiertotalouden ja 
kulutustottumusten muuttamisen tärkeyden, suhtautuvat 
varovaisen kriittisesti vihreään siirtymään, ovat kiinnostuneita 
uusiutuvasta energiasta ja kunnioittavat paikallisia perinteitä. 
Epäilyksiä herättää omien toimien merkitys isossa, 
maailmanlaajuisessa kuvassa eikä työtä ja toimeentuloa 
alueelle lupaavia hankkeita haluta kritisoida suureen ääneen, 
vaikka huolia niihin liittyen olisikin.  
 

Kiertotalous ruohonjuurella -hanke on onnistunut lyhyessä 
ajassa välittämään kylien yhteisöihin kiertotaloutta ja 
kestävää kehitystä koskevaa tietoa positiivisella tavalla, 
pelottelematta ja rohkaisemalla asukkaita toimimaan arjessa 
ja yhteisöissään kestävästi. Hankkeen käytäntöihin ja 
tekemiseen perustavalle tiedonvälittämiselle on palautteen 
mukaan kysyntää jatkossakin. Tulevaisuudessa tarvitaan 
kuitenkin myös asukkailta rohkeutta kertoa omista arjen 
kestävistä teoista naapureille, sukulaisille ja kuntapäättäjille. 
Tietoa tulisi voida jakaa ilman pelkoa negatiivisesta 
piipertäjäksi leimautumisesta. Ruohonjuuritason arkisilla 
kestävillä teoilla vastataan tutkittuihin, tässä ja nyt 
tapahtuviin maailmanlaajuisiin kriiseihin, joiden seurauksilta ei 
voida välttyä edes Peräpohjolassa. Olisi ajattelematonta olla 
tekemättä mitään.  
 
 

7. Kuva. MSL:n ohjaamassa työpajassa valmistettua biohiiltä. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Palautekyselyyn syksyllä 2023 vastanneiden 
ilmoittamat hankkeen aikana toteuttamansa arkiset 
kestävät teot: 
 
 

❖ olen vähentänyt lihan syöntiä 
 

❖ Kotimaisten tuotteiden käyttö, paikallisten tuottajien suosiminen. 
 

❖ Jätteiden kierrätys, hävikkiruoan minimointi, hyötykasvien viljely, 
marjojen päivittäinen käyttö, 

❖ Viikottaisten kaupunkimatkojen minimointi eli asioiden kerääminen 
samalle päivälle, sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen 

kyläyhteisössä jne. 
 

❖ Koitan liikkua välimatkat lihasvoimin polkupyörällä. Harkitsen 
ostovalintoja aluetalouden mutta myös kerrätettävyyskelpoisuuden 
mukaan. Valmistan itse vaatteita ja kenkiä. Nautin ruuanlaitosta ja 
puutarhan hoidosta. Keräilen luonnontuotteita, marjoja, sieniä ja 
villiyrttejä talvenkin varalle. Koitan etsiä toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja tehoteknologialle ja osto koneiden ja sovellusten 
käytölle tarkastelemalla perinnetietoa, yhdistäen uuteen, ajan 
henkeen sopivalla tavalla. 

 

❖ Vähentänyt kuluttamista, lisännyt lähiruoan ostamista ja 
omatarveviljelyä 

 
❖ Olen alkanut liki vegaaniksi. Kierrätän, kompostoin. Ostan vain 

mitä käytän. En tuhlaa. En juurikaan lennä. Ym ym. 
 

❖ Pyrin syömään kasvispainotteisesti, suosin kaikessa kotimaista, 
kierrätän. 

https://www.ptt.fi/julkaisut/sujuva-arki-parempi-elama-maaseudun-kestava-kehitys-suomessa/
https://www.ptt.fi/julkaisut/sujuva-arki-parempi-elama-maaseudun-kestava-kehitys-suomessa/
https://www.researchgate.net/publication/373733587_Suomen_maaseutuisuudet_mediassa_ymparistooikeudenmukaisuuden_nakokulma
https://www.researchgate.net/publication/373733587_Suomen_maaseutuisuudet_mediassa_ymparistooikeudenmukaisuuden_nakokulma
https://www.sitra.fi/hankkeet/elamantapatesti/#nain-elamantapatesti-toimii
https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf/667bf7ab-8af6-0afa-8c8e-ef5022178292/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf?t=1658396108940
https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf/667bf7ab-8af6-0afa-8c8e-ef5022178292/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf?t=1658396108940
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❖ Säilyttänyt mm. luonnonvaraiset kukkaset mehiläisille. Kierrätän 

roskani. Toteutan omaa työtäni käyttämällä kierrätystavaraa aina 
jos se vain on mahdollista. 

 
❖ Aurinkopaneelien hankinta kotiin. Ympärivuotisen kompostoinnin 

aloittaminen 
 

❖ Opettelemalla miten hyödyntää luonnon villiyrttejä sekä 
kierrättämällä ja lajittelemalla jätteet 

 
❖ Luomu- ja vegaanielintarvikkeiden käyttö, pääosa ravinnosta 

luomua.  
 

❖ kompostointia, jätteiden lajittelua, tavaroiden uuskäyttöä yms. 
 

❖ Kierrättämällä 
 

❖ Bokashi kompostointia, lajittelua, kierrätystä, maisemapelto 

 
❖ Kompostointia sekä kasvikompostorilla että biokompostointi ja 

vaatteiden uusiokäyttöä 
❖ Jätteiden lajittelu (Muovit keräilypisteeseen oma astia) 

 
❖ Laajentanut kierrätystä (tekstiilit) 

 
❖ En polta enää risuja! Valitsen aina paperipussin enkä muovipussia 

ja kauppakassit yleensä aina mukana. 
 

❖ Kompostoinut kompostiin kuuluvat, lajitellut tarkoin kaikki jätteet. 

Luopunut toisesta autosta. Taloon asennettu ilma-
vesilämpöpumppu. 

 
❖ Kierrätin metalliromua, poimin luonnonmarjoja, puristutin 75 litraa 

tuoremehua omista omenoistani. Osallistuin veneväylän 
ruoppaushankkeeseen. 

 

❖ Sain työpaikan lähempää ja työmatkani lyheni 40 kilometriä 
suuntaansa. Autoilu väheni ja vapaa-aikani lisääntyi kaksi tuntia 
päivässä. Pystyn paneutumaan lammastalouteen paremmin 
(meillä on maisemalaidunnusta ja lähiruuan tuotantoa). 

 
❖ Kompostointi, vesistöjen kunnostukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


